
Cispadana, le tappe fondamentali dell’opera
	DATA
	ATTIVITA’

	25 novembre 2010
	Firma della convenzione per la costruzione e gestione dell’Autostrada regionale Cispadana fra Regione e concessionario (Arc Spa)

	29 dicembre 2010 – 19 maggio 2011
	Conferenza di Servizi preliminare (prevista dalla legge) sul progetto preliminare. Un centinaio i soggetti presenti, tra le cui le amministrazioni locali. In questa sede sono state raccolte le indicazioni per elaborare il progetto definitivo, su cui gli enti si esprimeranno   

	Entro 30 settembre 2011
	Approvazione da parte della Regione del progetto preliminare 

	Entro 31 gennaio 2012
	Predisposizione da parte del concessionario del progetto definitivo e avvio della procedura di Via, Valutazione di impatto ambientale, che sarà svolta dal ministero dell’Ambiente

	Entro il  31 agosto  2012 
	Conclusione della procedura di Via da parte del ministero dell’Ambiente

	Entro 10 gennaio 2013
	Conferenza di Servizi sul progetto definitivo e svolgimento di tutte le procedure previste dalla legge per l’apposizione dei vincoli finalizzati agli espropri sulle aree interessate dall’opera

	Primavera 2013 
	Approvazione del progetto definitivo da parte della Regione Emilia-Romagna

	Entro 15 giugno 2013
	Avvio dei lavori

	Entro 15 febbraio 2017
	Completamento dell’opera ed entrata in funzione


